

●●● PLANIFICATION 2015 RÉFECTION DES CHAUSSÉES A NICE ●●●
Deuxième tranche (voirie structurante)

VOIE	TYPE VOIE	LOCALISATION	DATES des travaux	J / N
PASTORELLE	AVENUE	du n° 12 au l'avenue Giordan	23 et 24 Juillet	JOUR
MATHIS	VOIE	bretelle d'accès Victorine	18-juin	NUIT
BORÉA	RUE	de l'avenue Cernuschi au plateau traversant	8 et 9 Juillet	NUIT
CARLONE	BOULEVARD	entre le carrefour Jean Sassone et le bd Edouard Herriot	du 20 au 23 Juillet	NUIT
CHATEAUNEUF	RUE	du n°2 au n°12	Septembre	JOUR
MATHIS	VOIE	entrée av Gloria	24 juin	NUIT
RAY	AVENUE	entre l'avenue Georges Sand et le carrefour des aiglons	du 27 au 31 juillet	JOUR
BANVILLE	RUE	En totalité	du 6 au 10 Juillet	NUIT
BRANCOLAR	AVENUE	entre l'avenue de la Marne et place Commandant Gérôme comprise	du 3 au 5 Août	NUIT
GAIRAUT	AVENUE	entre le chemin de la Serena et le vieux chemin de Gairaut (du n° 100 au n° 144)	du 1 au 3 Juillet	NUIT
SAINT-LAMBERT	AVENUE	entre le parking Ferix et la place Médecin	du 15 au 17 Juillet	NUIT
DIABLES BLEUS	AVENUE	du giratoire Roquebillière au bd de l'armée des Alpes	du 20 au 22 Juillet	NUIT
ROQUEBILLIÈRE	RUE	du rond point avec Pierre Semard jusqu' à l'avenue des Diables bleus	du 8 au 10 Juillet	NUIT
CARNOT	BOULEVARD	partie basse (entre Stalingrad et la place île de Beauté)	6 et 7 juillet	NUIT
ETATS-UNIS	QUAI DES	en totalité	du 12 au 15 octobre	NUIT
NAPOLÉON III	BOULEVARD	en totalité	du 6 au 31 Juillet (travaux routiers) et du 31 août au 12 septembre (mises à la côte des tampons)	JOUR